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BCRC El Salvador

Tercer taller del proyecto "Preparación de inventarios nacionales y planes nacionales para el manejo ambientalmente racional de PCBs y equipo que contenga PCB en América Central (PO/BC/BD/4030-03-18) 

San Salvador, El Salvador

23-25 noviembre 2005

Lugar: Hotel Hilton Princess San Salvador, Av. Magnolias y Boulevard del Hipódromo, San Salvador, El Salvador

Este taller se realizó dentro del proyecto “Preparación de inventarios nacionales y planes nacionales para el manejo ambientalmente racional de PCBs y equipo que contenga PCB en América Central (PO/BC/BD/4030-03-18)” e inició la última fase del proyecto. Esta reunión fue adicional con la intensión de revisar el avance de los inventarios nacionales y para proveer un entrenamiento adicional a los coordinadores nacionales en los países participantes sobre la preparación del Plan Nacional de Acción sobre el manejo ambientalmente racional (MAR) de PCBs y equipo que contenga PCB. El taller incluyó un entrenamiento sobre el mantenimiento del equipo contaminado por PCB. 

Los objetivos de la reunión fueron los siguientes puntos:

· Revisión de los inventarios más avanzadas y el avance del proyecto en los países participantes

· Entrenamiento del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, especialmente de los PCBs, y el proceso de la notificación necesaria según el Convenio de Basilea en base de las experiencias de una empresa que ya realizó la exportación de los PCBs para su eliminación final en Europa

· Entrenamiento sobre el mantenimiento de transformadores contaminados por PCB y que permanecerán en funcionamiento varios años más.

· Información sobre la posibilidad de utilizar las instalaciones de las cementeras en varios países en América Central como un método para eliminación final.

· Intercambio de las experiencias respecto al uso de la base de datos proporcionado por la SCB y acuerdo de proporcionar los datos en forma homogénea 

· Presentación por cada país de los posibles contenidos de los Planes Nacionales de Acción (PNA)

· Entrenamiento sobre la preparación de los PNA en los países participantes tomando en cuenta las iniciativas ya realizadas a nivel nacional con respecto a la preparación de los Planes Nacionales de Aplicación en el contexto de la implementación del Convenio de Estocolmo sobre los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP)

· Presentación del Plan de Trabajo y un cronograma de cada país para los seis últimos meses del proyecto

· Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas

· Inicio de la última fase del proyecto, la cual incluye la finalización de los inventarios (70 % hasta enero, 85 % hasta el final del proyecto), la preparación de los planes nacionales de acción, preparación de los segundos talleres nacionales, los cuales incluyen un entrenamiento sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, un entrenamiento del personal de aduanas, y la presentación y discusión del plan nacional de acción con  el comité nacional, y las posibles soluciones con respecto a la estrategia regional. 

El taller se realizó según la agenda en el anexo 1 (Ver agenda del taller en anexo 1). Se invitó a dos participantes de cada país, el coordinador nacional del proyecto y un experto de PCB. Los coordinadores nacionales invitaron a representantes de las principales empresas de la distribución en su país. Asistieron participantes de las distribuidoras de El Salvador, Nicaragua y Panamá. Belice fue invitado y participó con dos participantes al taller regional. (Ver lista de participantes en anexo 2).
Miércoles, 23 de noviembre 2005

1 Inauguración

El Lic. Miguel Araujo, como representante del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Centro Regional del Convenio de Basilea El Salvador (CRCB) dio la bienvenida a todos los participantes del tercer taller del proyecto. El Lic. Araujo mencionó la necesidad de elaborar un inventario bien hecho que forma la base de proyectos siguientes para el manejo ambientalmente racional y la eliminación de los PCB en la región. Condición para el éxito del proyecto es la cooperación de los relevantes actores nacionales, especialmente los del sector eléctrico, de la región de América Central. Existe la posibilidad de presentar el proyecto finalizado para poder optar a financiamientos internacionales que contribuyan a la etapa de eliminación de PCBs (Ver el discurso en anexo 3)
El Dr. Andreas Arlt de la Secretaría del Convenio de Basilea dio la bienvenida a todos los participantes del taller y transmitió los mejores deseos de éxito de la Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Convenio de Basilea, Dra. Sachiko Kuwabara-Yamamoto. Agradeció a los tres donantes del proyecto, Estados Unidos, Finlandia y la Secretaria del Convenio de Basilea El enfatizó y agradeció los esfuerzos realizados en cada país hasta la fecha, por el coordinador regional y su equipo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y el MARN El Salvador. El recordó que el proyecto contribuye a la aplicación de los tres Convenios sobre productos químicos y sus desechos y que el Convenio de Estocolmo exige como límites la eliminación del uso de los PCB hasta el 2025 y la eliminación final hasta el 2028. El enfatizó que el inventario es la base para cualquier proyecto siguiente con respecto al manejo ambientalmente racional de los PCB y el equipo que contenga PCB y la eliminación final (Ver el discurso en anexo 4).
Los participantes se presentaron diciendo su nombre y el cargo que desempeñan en sus países. 

El Ing. Matamoros presentó el programa del taller y aclaró los temas organizativos del evento.
2 Sesión 1: Situación de inventarios de PCB
El representante de la Secretaría del Convenio de Basilea, Dr. Andreas Arlt, presentó el marco administrativo y legal del proyecto, su objetivos (inventarios detallados de los PCB, revisión de la legislación y las normas técnicas de los países, el plan nacional de acción del MAR de los PCBs, elaboración de una estrategia regional para el MAR de los PCBs en América Central), las responsabilidades del coordinador regional, del coordinador nacional y del Comité Nacional, las tareas para la última fase del proyecto hasta de la finalización del proyecto (9 de abril de 2006) (Ver la presentación en anexo 5).
El coordinador regional, Ing. Matamoros, presentó la situación actual del avance del proyecto en los países centroamericanos, el reporte sobre las actividades de la coordinación regional, los próximos pasos de la implementación regional, un cronograma de las actividades pendientes. (Ver el discurso en anexo 6)
Cada país presentó su situación actual con respecto a la elaboración de los inventarios nacionales, los obstáculos identificados en este aspecto, la vista general de la situación del proyecto, y el plan de trabajo (Ver las presentaciones en los anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Después de las presentaciones, el pleno discutió el estado de los inventarios y su avance. 

Los siguientes puntos fueron mencionados:

Jueves, 24 de noviembre de 2005

2 Sesión 1: Resumen de las presentaciones de los países participantes
El Ing. Matamoros hizo un resumen de las presentaciones de los países centroamericanos y de la discusión del primer día del taller. Los puntos más importantes se pueden encontrar en el siguiente listado:

1. Necesidad de concientización
Concientización a nivel regional sin crear pánico en la población 
Más importante es concientizar a los poseedores de equipo con PCB

2. Base de datas debe ser la misma

3. Ratificación del Convenio de Estocolmo (Belice, Nicaragua, Panamá)

4. Metodología con poseedores privados. Ahorro con nuevos transformadores 

5. Posibilidad de descontaminar transformadores 
6. Compañas de seguros deberían cobrar más por transformadores con PCB

7. Dar un ambiente limpio vale más que un transformador 

8. Lograr que los ministerios del medio ambiente establezcan multas por mal manejo de los PCBs

9. Conseguir video sobre la contaminación de PCB en un pueblo de Argentina

10. Los Ministerios deben abrir expediente en los casos de la contaminación para poder dar seguimiento necesario hasta la solución del problema
Las auditorias ambientales exigen análisis de PCB

11. Prohibir a las empresas del electricidad que vendan aceite sin haber hecho análisis de los PCB

12. Lograr que las empresas que dan mantenimiento a los transformadores tengan que hacer como primer paso la prueba de PCB. Debe prohibirse dar mantenimiento a los transformadores que contengan PCB (cambio de aceite), pero sí se deberá prevenir accidentes y derrames. Prevenir al dueño del peligro de los PCBs y reportar al Ministerio correspondiente.

13. Si existen derrames se deberá informar de inmediato al Ministerio correspondiente y aplicar los procedimientos de emergencia y descontaminación.

14. En el inventario pondremos énfasis en los transformadores más grandes.

15. El proyecto es dinámico y las empresas distribuidoras deberán continuar con los inventarios de sus transformadores en los postes.

Adicionalmente, se elaboró una tabla (en EXCEL), la cual puede servir como una herramienta para mostrar el estado de los PCBs a nivel regional en América Central. Esta tabla incluye informaciones de los sectores que puedan poseer transformadores con PCB, los nombres de las empresas más importantes de los sectores, si ya existe inventarios de los transformadores y barriles con PCBs, la cantidad total en el país de PCBs y equipo con PCB, etc. (Ver la tabla en anexo 14). Esta tabla se debe completar con los datos de las investigaciones nacionales.
3 Sesión 2: Movimientos transfronterizo – Mantenimiento – Disposición – Base de datos
Entrenamiento: Envió de desechos de PCB a otros países para su eliminación final 

El Ing. Milton Gamboa de la empresa TRECA informó a los participantes sobre el proceso y documentación necesaria para poder exportar PCBs y transformadores contaminados por PCBs según la legislación nacional y el Convenio de Basilea hasta recibir el certificado de la eliminación final de los PCBs y del transformador, usando una tecnología ambientalmente racional (según las directrices técnicas del Convenio de Basilea). El Ing. Gamboa mencionó que la empresa hasta ahora realizó solamente la exportación de transformadores completos y barriles de PCBs a Francia para su eliminación (Ver la presentación en anexo 15).
Mantenimiento de equipo que contiene PCB – repaso del entrenamiento del segundo taller regional del Ing. Milton Gamboa de TRECA Colombia 

Ing. Matamoros repitió el programa de mantenimiento para transformadores con PCB durante su vida útil presentado por el Ing. Gamboa durante el segundo taller regional. Los puntos principales fueron:

· No cambiar el aceite a transformadores con PCB, porque existe peligro de mal manejo por falta de conocimiento técnico y el riesgo de contaminación ambiental. En este caso se recomienda hacer solamente mediciones eléctricas y una prueba de aceite para verificar la vida útil pendiente del transformador. 

· Para transformadores contaminados con PCB se puede hacer un mantenimiento que incluya la descontaminación del equipo y el almacenamiento del aceite contaminado hasta su eliminación final (Ver presentación en el anexo 16).

Trabajo en grupo I: Exportación de desechos peligrosos (PCBs y equipo que contenga PCB) 
La Tarea de este trabajo en grupo fue que los participantes se imaginaron que un empresario les habla por teléfono y les pregunta: “Que debo hacer con mi transformador que contiene PCB?”

En base a esta pregunta, los participantes analizaron los siguientes puntos:

· Donde se puede almacenar el transformador temporalmente?

· Quien lo transporta?

· Hay costos involucrados? Quien paga?

· Cual es el proceso administrativo? 

· Como funciona en su país la exportación? Han realizado exportaciones de transformadores o conocen empresas que hacen este trabajo?

· Cuales son las autoridades involucradas? 

· Que se debe mejorar en el proceso? 

· Cuales son las dificultades para controlar la exportación? 

· En que necesitan más asistencia para controlar el movimiento transfronterizo?

Al final, prepararon un texto corto explicando los resultados de su investigación, la cual se encuentra en el anexo 17.

Posibilidades de disposición final en la región 

El Ing. Amilcar Flores de la empresa Ecotec/Cemento Cessa de El Salvador resentó la tecnología y el proceso para el procesamiento de desechos peligrosos, por ejemplo PCB, en los hornos de las empresas cementeras. En este momento, la empresa intenta obtener el permiso del gobierno del país para el co-procesamiento de PCBs en los hornos de la cementera en El Salvador. Por eso, está realizando un protocolo para medir las emisiones de dioxinas y furanos en los gases de escape de la cementera. La empresa quiere ofrecer el co-processamiento de PCB y otros desechos peligrosos como una opción para la eliminación final de desechos peligrosos. El co-procesamiento de PCB y otros COPs esta considerado una tecnología ambientalmente racional para la eliminación de COPs según las directrices técnicas del Convenio de Basilea. (Ver presentación en el anexo 18).
Base de datos sobre PCB y equipo que contiene PCB de la Secretaría del Convenio de Basilea

Los participantes del taller discutieron la versión disponible de la Base de Datos de la Secretaría del Convenio de Basilea. Después del último taller regional en junio 2005, fueron incorporadas las siguientes modificaciones a la Base de Datos. Debido que la base consiste de dos partes, una el programa, la otra los datos, se incluyó un programa con el cual los usuarios pueden vincular una nueva versión del programa con los datos anteriores automáticamente. Cuando el usuario crea un a nueva serie de datos, el programa repite automáticamente los datos de la serie anterior para evitar que el usuario tenga que repetir los mismos datos varias veces en el caso que una empresa posea más de un equipo. 

Honduras pidió que la Secretaria del Convenio de Basilea elabore un programa que permita leer e incorporar datos preparados en EXCEL a la base de datos. 

Los países que tengan observaciones pueden enviarlas a la Secretaría del Convenio de Basilea, que probará modificar la base de datos adecuadamente e informará a los otros países participantes del proyecto. 

Viernes, 25 de noviembre de 2005

4 Sesión 3: Planes Nacionales de Acción para el MAR de los PCB y equipo que contiene PCB
La Dra. Claudia Paratori informó a los participantes del taller sobre los pasos necesarios para la preparación de un plan nacional de acción, los cuales son:

1. Coordinación y organización del proceso

2. Inventario de PCBs e infraestructura

3. Establecimiento de prioridades

4. Formulación del plan nacional de acción (PNA) para PCBs

5. Aprobación del PNA por los grupos de interés

La Dra. Paratori elaboró la metodología para la preparación de los planes de acción para el MAR de los PCB basándose en el esquema de los Planes de Aplicación del Convenio de Estocolmo. 

Las explicaciones de la Dra. Paratori fueron la base para el segundo trabajo en grupo sobre la preparación de un plan nacional para el MAR de los PCB. La presentación de la Dra. Paratori se puede ver en el anexo 19.

Trabajo en grupo II: Preparación del Plan Nacional de Acción para el Manejo Ambientalmente Racional (MAR) de los PCBs

La tarea de este trabajo en grupo fue que los participantes preparen un esquema de un plan de acción para el manejo ambientalmente racional de los PCBs y equipo que contiene PCB que debe incluir los siguientes puntos:

1. Evaluación de los resultados del inventario

2. Evaluación de la infraestructura y capacidad nacional

3. Identificación de las prioridades 

4. Evaluación de prioridades y establecimiento de objetivos

5. Formulación del plan nacional de acción 

6. Presentación y discusión del plan de acción

7. Revisión y aprobación del plan 

Al final, los grupos de trabajo prepararon un texto corto explicando los resultados de su investigación, la cual se encuentra en el anexo 20.

Todos los países presentaron a continuación el plan de trabajo y el cronograma mostrando como el país planea finalizar el proyecto en su país hasta abril 2006 (Ver las presentaciones en el anexo 21). 

Conclusiones y recomendaciones del tercer taller regional

Los representantes de los países discutieron las conclusiones y recomendaciones del tercer taller regional dentro del proyecto sobre la preparación de inventarios nacionales y planes de acción para el manejo ambientalmente racional de los PCB.

1. Respecto al inventario, debe hacerse énfasis en los transformadores más grandes del país, tanto en las empresas eléctricas como industriales.

2. Las distribuidoras deberán coordinar las suspensiones de su red para aprovechar a inventariar los transformadores.

3. La base de datos deberá llenarse de forma congruente en todos los países.

4. El coordinador nacional debe reunirse con las empresas que dan mantenimiento a los transformadores para dar entrenamiento sobre un mantenimiento ambientalmente racional.

5. Fomentar el plan de las distribuidoras de hacer sustitución a los transformadores que tienen PCBs en los postes.

6. Fomentar la sustitución de transformadores con PCBs en la industria y lograr financiamiento para nuevo transformador a través de las distribuidoras o comercializadores. 

7. Presentar, cuando sea necesaria, la factibilidad económica de sustituir transformador viejo con altas pérdidas por nuevo más eficiente.

8. Coordinación de la concientización a nivel regional.

9. Plan de Acción Nacional debería convertirse en una ley de país o disposición legal.

10. Solicitar al gobierno incentivos fiscales a empresas en general que quieran cambiar y disponer sus transformadores con PCBs a corto plazo.

11. El comité nacional debe buscar el apoyo político necesario para la implementación del proyecto según el cronograma.

12. La mayoría de las empresas del sector eléctrico tienen ya inventariados sus transformadores principales y parte de los transformadores pequeños de distribución. Es urgente ponerse en contacto con estas empresas para obtener a la mayor brevedad posible sus datos. 

13. El inventario deberá incluir una estimación del total de transformadores existentes en el país en base a las informaciones proporcionadas por las empresas del sector eléctrico relativas a sus transformadores y de sus clientes (sector público y privado).
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Preparación de inventarios nacionales y planes nacionales  para el manejo ambientalmente racional de PCBs y equipo que contenga PCB en
América Central (PO/BC/BD/4030-03-18)

Tercer Taller Regional 

San Salvador, El Salvador

23 Noviembre - 25 Noviembre 2005

AGENDA

Hilton Princess San Salvador, Av. Magnolias y Boulevard del Hipod, San Salvador, El Salvador

	23 Noviembre 2005
	Introducción - Inventarios Nacionales: Situación actual

	
	Agenda
	Persona Responsable, Contenido

	8.00
	Registro de Participantes

	9.00

	Inauguración – (30 min)

Palabras de Bienvenida:

· Representante del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

· Representante del BCRC El Salvador

· Representante de UNEP/SBC
	Enrique Matamoros, UCA

Lic. Miguel Araujo

Dr. Andreas Arlt


	
	Introducción de Participantes (10 min)
	Participantes

	
	Presentación del programa, temas organizacionales (20 min)
	Enrique Matamoros, UCA

	10.00
	Refrigerio
	

	
	Sesión 1: Situación de Inventarios de PCB

	10.30
	Proyecto Inventarios de PCB en América Central (20 min)
	Dr. Andreas Arlt

· Importancia del inventario bien hecho

· Tareas y responsabilidades

·  Implementación en las fases operativas del proyecto.

· Metas esperadas

	10.50
	Reporte de la implementación del proyecto

(40 min)
	Enrique Matamoros

· Situación actual de la implementación 

· Cronograma

· Meta de las Reuniones Regionales, fases de la implementación, etc.

	11:30
	Reporte de las actividades a nov. 2005, fase de implementación en Costa Rica
	

	12:00
	Reporte de las actividades a nov. 2005, fase de implementación en Guatemala
	

	12.30
	Almuerzo
	


	
	Sesión 2: Presentación de los países
	

	14.00
	Reporte de las actividades a nov.2005, fase de implementación en Honduras
	Representantes de los países

· Actividades realizadas referentes a la recopilación de la información, análisis, grupo de participantes nacionales, identificación de poseedores de PCB en los sectores privados y públicos. 

· Soluciones a obstáculos presentados en el Segundo Taller Regional. 

· Situación actual de la implementación del proyecto de acuerdo al cronograma.

· Experiencias obtenidas

	14.30
	Reporte de las actividades a nov.2005, fase de implementación en Nicaragua
	

	15.00
	Reporte de las actividades a nov.2005, fase de implementación en El Salvador
	

	15.30
	Refrigerio
	

	16.00
	Reporte de las actividades a nov.2005, fase de implementación en Panamá
	

	16.30
	Reporte de las actividades a nov.2005, fase de implementación en Belice
	

	17.00
	Discusión 

De las presentaciones de los países

· Primer resumen de los datos logrados

· Identificación de metas logrados

· Identificación de obstáculos comunes y sus soluciones

· Estado de la implementación

· Próximos pasos (60 min)


	

	19.00
	Cena
	

	24 Noviembre 2005
	Inventarios – Movimientos transfronterizos - Mantenimiento - Disposición  

	9.00
	Resumen 

De los datos presentados basados en las presentaciones de los países (20 min)
	SBC/BCRC: Vista general de 

· Cantidad de los transformadores

· Cantidades de PCBs en la región
· Cantidades de equipo que contiene PCB en la región

· Posibilidades de almacenamiento temporal

	10.00
	Refrigerio
	

	10.30
	Entrenamiento: Envío de desechos de PCB a otros países para su eliminación final (45 min)


	Ing. Milton Gamboa

· Obligaciones de los Convenios de Estocolmo, Rótterdam y Basilea con relación a los PCBs

· Pasos a seguir: formularios, permisos, seguros, embalajes, volúmenes, etc.

· Entrenamiento de llenado de formularios



	11:15
	Entrenamiento del personal de Aduanas (45 min)
	Ing. Milton Gamboa

· Formularios aduaneros

· Identificación de equipos y recipientes que puedan contener PCB

· Pruebas a realizar

· Qué hacer con los equipos contaminados 

	12:00
	Mantenimiento de equipo que contiene PCB - repaso del entrenamiento del segundo taller regional 
	Ing. Enrique Matamoros, coordinador regional:

Mantenimiento del equipo que contiene PCB en las practicas:

· Referencia a las directrices técnicas del Convenio de Basilea

· Se deben incluir/considerar estas informaciones en el plan nacional (el tercer día)

	12.30
	Almuerzo
	

	14.00
	Trabajo en grupo I: Exportación de desechos peligrosos (PCBs y equipo que contenga PCB): 


	· Cada país busca repuestas a los siguientes preguntas: Como funciona en su país la exportación? Que es el proceso administrativo? Cuales son las autoridades involucradas? Que se debe mejorar en el proceso? Cuales son las dificultades para controlar la exportación? En que necesitan más asistencia para controlar el movimiento transfronterizo?

· Preparación de un texto de cada país sobre este asunto y los resultados de la sesión

	15.00
	Reporte de cada país (10 min/país) en pleno

Discusión en pleno

Recomendaciones sobre movimientos transfronterizos
	· Se deberá incluir recomendaciones como entrenaran las autoridades en su país

· Parte posible para la estrategia regional

	16.30
	Refrigerio
	

	17.00
	Posibilidades de disposición final en la región
	Ing. Amilca Flores, Ecotec/Cemento Cessa, El Salvador:

Avances en el proceso de certificación

	17.30
	Base de Datos


	Andreas Arlt, SBC; todos los participantes

· Revisión de la base de datos
(después abril 2005)

· Experiencias de los países/presentación de sus datos

· Recomendaciones de los países para mejorar la base de datos

· Información homogénea que permita integrar los datos de toda la región

	19.00
	Cena
	


	25 Noviembre 2005
	Planes Nacionales de Acción para PCBs

	9.00
	Planes Nacionales de Acción

- Preparación

- Contenido

- Estructura

- Proceso nacional para su preparación
	Dra. Claudia Paratori

Experiencias de los Planes de Aplicación Nacional para los COPs.

Experiencia de otros países latinoamericanos, por ejemplo Colombia, Argentina y Chile.

	9:45
	Aspectos Legales


	Dra. Claudia Paratori: 

Leyes relacionadas con el tema – experiencias de Chile

Gestión a nivel nacional y regional

	10.15
	Mesa redonda
	Cada país presenta el marco legal existente con respecto a los productos químicos y desechos

	11.00
	Refrigerio
	

	11.15
	Planes Nacionales de Acción

Reporte de 10 minutos por país
	Preparación del Plan:

· Integración de los miembros del Comité Nacional en la elaboración del PNA

· Cronograma de actividades

· Avances a la fecha

	12:00
	Preparación de un plan de trabajo
	Dra. Claudia Paratori:

Entrenamiento sobre como los países/los funcionarios deben elaborar un plan de acción

Explicación del plan de acción paso a paso 

(Preparación del trabaja en grupo por la tarde)

	12.30
	Almuerzo
	

	14.00
	Trabajo en grupo II: 
Preparación de un plan nacional para el manejo ambientalmente racional de los PCBs
	Ejercicio para los participantes: 

Incluirá todos los aspectos/entrenamientos realizados: inventarios, mantenimiento, transporte transfronterizo, manejo (almacenamiento, transporte, etc.) disposición, estrategia regional

Mostrara cada paso 

	15:00
	Presentación de los resultados del trabajo en grupo II
	

	15.45
	Refrigerio
	

	16:00
	Plan de trabajo y cronograma de cada país para los últimos seis meses del proyecto (15 min/país)
	Cada país presentara el plan de trabajo y el cronograma mostrando come el país planea a finalizar el proyecto en su país

	17.45
	Conclusiones y recomendaciones


	

	19.00
	Cena
	


Anexo 2: 
Lista de participantes

Anexo 3: 
Discurso del Lic. Miguel Araujo, Coordinador del Centro Regional del Convenio de Basilea

Dr. Andreas Arlt de la Secretaría del Convenio de Basilea, Ing. Enrique Matamoros, Coordinador Regional del Proyecto de Inventarios de PCBs y de Equipo que contenga PCBs, Dr. Francisco Chávez, Jefe de Departamento de Tecnología de Procesos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, distinguidos participantes en este Taller que nos visitan. 
En nombre del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador, me permito darles la más cordial a El Salvador y desearles los mejores éxitos en este 3er Taller Regional del Proyecto de Inventarios de PCBs y de Equipo que contenga PCBs. Conociendo directamente de la entrega y dedicación mostrada por muchos de ustedes que nos acompañaron en el anterior Taller Regional en San Salvador, estoy seguro que este Tercer Taller será un éxito. 
Es especialmente importante darle un impulso significativo a este proyecto impulsado por el Centro Regional del Convenio de Basilea para Centroamérica y México, pues se ejecución nos permite colaborar simultáneamente a la aplicación del Convenio de Basilea, del Convenio de Estocolmo y del Convenio de Rótterdam. Si bien es importante avanzar rápidamente con los inventarios en cada país, quiero poner especial atención en la necesidad de ir avanzando en la formulación de estrategias nacionales y de una estrategia regional, para el manejo ambientalmente adecuado de los PCBs y de los equipos que contengan PCBs. Más aún, únicamente si tenemos una culminación exitosa de este proyecto podremos responder con éxito a la invitación que nos ha hecho la Secretaría del Convenio de Basilea para preparar una propuesta y tener la posibilidad de convertirnos en el segundo Centro Regional que accese a fondos GEF para el manejo ambientalmente adecuado y la disposición final de PCBs. El Centro Regional de Senegal del Convenio de Basilea ha presentado al GEF una propuesta de $10 millones para el manejo ambientalmente adecuado de PCBs. No podemos en estos momentos asegurar el monto de una posible propuesta para Mesoamérica, pero creo que tenemos buenas posibilidades de un apoyo importante si culminamos con éxito este proyecto. 


Otro requisito importante para poder tener posibilidades de acceder a fondos GEF es que todos los países que quieran beneficiarse de dichos fondos tendrán que haber ratificado el Convenio de Estocolmo, por lo que quisiera aprovechar este foro para pedirles que colaboren desde sus niveles técnicos en cada país de la región para destacar la importancia de su pronta ratificación. 

Me permito compartir con Ustedes algunos argumentos para facilitar las posibilidades de éxito en sus gestiones en favor de la ratificación del Convenio de Estocolmo: 

1.  Los países que han firmado anteriormente un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, como México y Chile, han establecido un Registro de Emisiones y Transferencia de Emisiones (PRTR por sus siglas en ingles), el cual tiene una fuerte relación con materiales peligrosos. El gobierno de los Estados Unidos ha propuesto que se establezca este registro en la región, como parte del programa ambiental vinculado a CAFTA-DR. 

2. La Unión Europea ha identificado 21 Convenios Internacionales que quisiera que Centroamérica ratificara y estuviera implementando, como condición para avanzar en la negociaciones de un tratado de libre comercio con la región. Entre estos 21 convenios se encuentran los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rótterdam.


Es en este entorno que el Centro Regional del Convenio de Basilea se presta a pasar a una etapa de fortalecimiento de sus actividades, habiendo avanzado en la preparación de su Estrategia y Plan de Negocios 2006-2015, que será discutida prontamente en Salvador, aprovechando la realización de la 2a Reunión del Comité Directivo del Proyecto de Baterías Ácido Plomo, para Centroamérica, Caribe, Colombia, México y Venezuela. 

Les deseo el mejor de los éxitos en este 3er Taller Regional y una agradable estadía en nuestro país.

Anexo 4: 
Discurso del Dr. Andreas Arlt de la Secretaria del Convenio de Basilea

Ceremonia de Apertura

Discurso pronunciado por el Dr Andreas Arlt, funcionario del PNUMA/SCB

Distinguidos representantes de los países Centroamericanos, 

Distinguido director del Centro del Convenio de Basilea en El Salvador, Lic. Miguel Araujo

Distinguido Ing. Matamoros,

Distinguidos participantes y colegas:

Bienvenidos al tercer taller regional del proyecto “Preparación de inventarios nacionales y planes nacionales para el manejo ambientalmente adecuado de PCB y equipo que contiene PCB en Centro América”, que constituye la cooperación entre la Secretaria del Convenio de Basilea y el PNUMA – Productos Químicos/la Secretaria del Convenio de Estocolmo. 

Hace medio año que nos reunimos en este mismo lugar para el segundo taller regional sobre la implementación del proyecto regional dedicado al manejo ambientalmente racional de los PCB y el equipo que contiene PCB en América Central. Hoy tengo otra vez el honor de estar entre ustedes representando a la Secretaria del Convenio de Basilea durante este taller. Quiero transmitir los mejores deseos de éxito de este tercer taller de la Secretaria Ejecutiva Sra. Sachiko Kuwabara-Yamamoto y de los colegas de las Secretaria. 

Significantes esfuerzos se han realizado desde el último taller en sus países.

Por eso, quisiera, primeramente, agradecer los esfuerzos de todos ustedes y de sus colegas en los Comités Nacionales en sus países respectivos en relación a la implementación del proyecto.

Agradezco también al equipo de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", el cual actúa como coordinador regional del proyecto, sobre todo al Ing. Enrique Matamoros y a la Ing. Beatriz Colorado realizados durante la implementacion del proyecto y para organizar otra vez esta reunion.
Agradezco también al MARN El Salvador por su continua contribución al manejo del proyecto. 

Otra vez, quisiera agradecer por su contribución financiera al gobierno de Finlandia, al EPA de los Estados Unidos y a los donantes que apoyan al proyecto a través del Fondo Fiduciario del Convenio de Basilea al proyecto. 

Doy la bienvenida al Sr. Salvador Tapia, experto de asuntos ambientales, de la embajada de Finlandia en Managua. 

Estimados colegas:

Como saben muy bien, el proyecto contribuye a la implementacion de los tres convenios del PNUMA:

· El Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su manejo ambientalmente racional (MAR), incluyendo su eliminación (1989), y también 

· El Convenio de Rótterdam sobre el Procedimiento de “Consentimiento Previo Fundamentado”,

· El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (2001).

Esto significa que cualquier acción sobre el manejo ambientalmente racional de los PCB ayuda a la implementación de los tres convenios al mismo tiempo.

Además, el Convenio de Estocolmo pide/ solicita a cada Parte del Convenio de Estocolmo a que 

· realice un inventario detallado de los PCB 

· mantenga el equipo en uso que contiene PCB para minimizar el riesgo de liberación de PCB hasta 2025,

· prepare un informe cada cinco años sobre los progresos alcanzados en la eliminación de los bifenilos policlorados, etc. 

Para cumplir con estas obligaciones, es necesario que ustedes como representantes de sus países conozcan la cantidad de los PCB en sus países, el equipo que contiene PCB, el lugar donde se utiliza, en que condición se encuentra, etc. Por eso, es recomendable que elaboren un inventario muy detallado, con el cual puedan reflejar la situación real en sus países. Los inventarios serán la base del plan de acción nacional para el manejo ambientalmente racional de los PCB hasta 2025 y para el plan de eliminación de los PCB hasta el ano 2028.

Como saben, nuestro proyecto tiene como objetivo las siguientes metas:

- Preparacion de los inventarios detallados de los PCB y el equipo que contiene PCB

- Preparacion de un plan nacional de accion para el manejo ambientalmente racional de los PCB y el equipo que contiene PCB

- Entrenamiento sobre los movimientos transfronterizos

- Entrenamiento sobre el mantenimiento del equipo hasta su disposicion final en el año 2028.

- Preparacion de una estrategia regional para los PCBs. 

En este taller, que es un reunion regional adicional y no prevista en el documento del proyecto, queremos concentrarnos en las actividades sobre los inventarios nacionales, para que veamos el proceso realizado en este año, el entrenamiento sobre los movimientos transfronterizos para mejorar la ejecucion del Convenio de Basilea en la region, el mantenimiento del equipo con PCB y el plan nacional.

Tomande estos puntos en cuento, hemos preparado una agenda que refleja las metas mencionadas de nuestra reunion. 

La reunion tambien es el principio de la ultima fase del proyecto. Esta fase no es una fase prevista en el documento del proyecto, porque ya hemos pasado la fecha límite para la implementacion completa de dicho proyecto. 

Estuvimos de acuerdo durante la ultima reunion en El Salvador que se prolongaría el proyecto por seis meses hasta el 9 de Abril 2006. Sin embargo, el tiempo disponible para la applicación exitosa del proyecto es muy corto. Debemos examinar todas las actividades del proyecto al mismo tiempo para terminar las tareas definidas en el documento del proyecto. 

Pero como siempre, la eficacia de las actividades aumenta significativamente al fin de cada actividad. 

Por eso, estoy muy optimista de que nosotros alcanzaremos las metas del proyecto con esfuerzos unidos hasta Abril del proximo año.

No debemos olvidar, en ese contexto, las sinergias posibles con el desarrollo de los planes nacionales de aplicación del Convenio de Estocolmo en todos los países participantes en este proyecto, porque el plan nacional de aplicación (PNA) tiene como objetivo el desarrollo de una estrategia nacional para la implementación del Convenio de Estocolmo y el desarrollo de inventarios preliminarios de los 12 compuestos orgánicos persistentes. Bolivia ya completó su plan nacional de aplicación y lo distribuiremos a todos ustedes. Ese es el unico plan disponible en español hasta ahora. 

Desde marzo de 2006, empezaremos con la discusión del plan regional del manejo ambientalmente racional que constituye la esencia del proyecto con respecto al futuro y los proyectos ambientales en America Central. 

[La tercera fase del proyecto es el componente regional. La discusión y la elaboración de la estrategia regional se realizará antes y durante el tercer taller regional de este proyecto, casi al final del proyecto, después de terminar con la elaboración de los inventarios y después de desarrollar los borradores de los planes nacionales. ]

La esencia del plan regional esta basada en la relación importante con los posibles proyectos regionales que seguirán a este proyecto y que seran ejecutados por el Centro Regional en El Salvador. 

Como saben, la Secretaría del Convenio de Basilea tiene planificado la preparacion de un proyecto para demostrar el beneficio de una estrategia regional con respecto al mantenimiento y al manejo ambientalmente racional del los PCB en America Central para presentarlo al GEF para su posible financiamiento. 

Francamente, el éxito y la aprobación de un proyecto mucho mas grande que el nuestro depende de los resultados de este proyecto. Por eso, vale la pena, continuar nuestros esfuerzos hasta lograr una exitosa implementacion del proyecto. 

Estoy seguro que con la colaboracion de todos nosotros aquí presentes lograremos con mucho éxito el desafio el cual presenta este proyecto. 

Les agradeszo de antemano su cooperacion al respecto y deseo que disfrutemos del intercambio de ideas y esperiencia en este asunto 

Muchas gracias
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